




♦ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

Акселератор инноваций²



AI-Хакатон для девушек, демо Среды ИИ-трансформации и пилоты
на неделе

05 ОКТЯБРЯ 2026

AI-Хакатон для девушек: первый шаг в IT с ИИ



Хакатон для школьниц и студенток: собрать свой AI-проект, получить поддержку менторов и защитить его на финале. Опыт программирования не нужен, участие бесплатное.

21–28.11

НОЯБРЯ 2026 · DEMO DAY 28.11

3 дня + неделя

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН-ДОРАБОТКА

10–11 кл.

УЧЕНИЦЫ · И СТУДЕНТКИ 1–2 КУРСОВ

0 Р

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Где	Школа №548 «Царицыно», филиал «Инженерный корпус»
От нас	Наставники — Алексей Шарненков и Полина Сухорукова; в жюри — Денис Рудоманенко, директор ЦИР
Партнёры	Смарт Горизонт, ПСБ, hakku.ai; в рамках Женского альянса в сфере ИИ при Евразийском женском форуме

Что получают участницы

- ♦ **Практика с ИИ-агентами.** Сборка MVP, работа с кодом и API, доведение идеи до прототипа
- ♦ **Менторы и коучи.** Девять наставников помогают с идеей, багами и питчем; жюри из 11 экспертов
- ♦ **Карьерный буст.** Призы, сертификаты, внимание технологических компаний к талантам

Регистрация участниц
26.09–30.10

Отбор участниц
1–10.11

Офлайн-этап и финал
21–28.11

Готовим демо «Среды ИИ-трансформации»

Среда моделирует процессы руководителя «как есть», вместе с ним находит разрывы, учит их закрывать и на выходе даёт план перехода к идеальной организации с ИИ-агентами. Работает с любым масштабом: компания, подразделение, функция.


1 **Диалог и документы**



Рассказываете агенту о работе и загружаете регламенты, переписку, расшифровки встреч

+ Ничего не пишете с нуля


2 **Смотрите на организацию**



Сверяете карту организации со своим пониманием и правите

+ Видно, кто чем занят и где перегруз


3 **Разбираете разрывы**



Решаете, что главное и что менять

+ Понимаете, где теряете время и деньги


4 **Проектируете идеал**



Собираете организацию заново вместе с агентом

+ Видно, какую работу отдать ИИ

5 **Забираете план**



Шаги перехода с проверкой каждого

+ Знаете, что менять и в каком порядке

! **Что нужно от вас**

Компьютер с Claude Code
Доступ к среде
Ваши документы
Время на диалог с агентом

Заранее решите, где хранить данные: у вас или у нас

Что сделано

5

СЛАЙДОВ ДЕМО-КОЛОДЫ

~6 МИН

ДОКЛАД, ≈850 СЛОВ

3

ПИЛОТА В ПРОРАБОТКЕ


4

РЕЗУЛЬТАТА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ: РАЗРЫВЫ, РЕШЕНИЯ, НАВЫК, ИДЕАЛ

✓ Каждый вывод — с цитатой из документов ✓ Разрывы считает код, не языковая модель ✓ Данные хранит заказчик



СЛЕДУЮЩИЙ МОДУЛЬ · В РАЗРАБОТКЕ



«Производительность и ФОТ» — честное «до и после»: ФОТ снижается, появляются вычисления, производительность растёт. Модуль ляжет на данные, собранные уже сейчас. Значения условные.

Пилоты: действия на неделе

ВХОД В КОНВЕЙЕР · 1

NEW Финплатформа Т1 (ПАК)

БИТ

Заказчик: Блок информационных технологий (Шамрай Н.В.)

Гипотеза: функциональность Финплатформы Т1 в части валютного контроля можно пилотировать в периметре ПСБ на программно-аппаратном комплексе (ПАК). Т1 устанавливает и настраивает модули на своей стороне, затем передаёт ПАК ПСБ для подключения к тестовой инфраструктуре

Действия: ожидаем анкету от заказчика

КОМПЛЕКТАЦИЯ · 12

№01 Банк идей (ОКФ)

КорпКультура

Аудит тестового Ньютона завершён 17.09. 22.09 — встреча с Фёдоровым (с Денисом) по замечаниям ДИБ и по вопросу продолжения пилота после письма о приостановке; регулярные встречи с ОКФ отменены, ждём решения команды ОКФ

№04 Поиск в файлах

Розница

Новый договор на услуги — после согласования установленной формы; направлен заказчику на заполнение

№10 ИИ-ассистент по созданию презентаций

Розница

Старт теста перенесён на 28.09 из-за задержки со стороны заказчика

№11 Риски в выдачах

Розница

Договор подписан Мямлиной 28.09. Организована встреча заказчика с вендором по дальнейшим шагам, получены счёт и акты; данные от заказчика ждём к 1.10, затем согласование с ИБ

№14 Консультант по залогам

Залоги

Проработка БТ с заказчиком и архитекторами для реализации собственными силами

№26 notCard · Конкурс стартапов

НекредРозница

Договор подписан, счёт оплачен; ждём подтверждения передачи ПО, работаем по акту

№27 Unadesk · Конкурс стартапов

ПроцессыРБ

ПО перепоставлено 28.09, акт подписан 29.09. КД доработано архитекторами, сейчас на согласовании у Колесникова

№28 Parswise · Конкурс стартапов

ЦифрРозница

Новый договор на услуги направлен заказчику на заполнение

№29 Котировки

Казначейство

Ждём анкету от заказчика

№30 Аллокация расходов

ГФД

Договор направлен заказчику, NDA проверены

№31 Сценарное планирование

ГФД

Договор направлен заказчику, NDA возвращены на доработку. Установочные встречи с вендорами Аксеникс и Первый БИТ проведены

№32 Сегментебел

НекредРозница

NDA согласовано, старт предварительно в середине октября. Вопрос привлечения третьих лиц не обсуждался — нужна доп. проработка, под вопросом целесообразность сделки

ТЕСТИРОВАНИЕ · 3

№08 Анализ диалогов клиентов

Взыскание

17.09 — демо итогов пилота; с 21.09 заказчик тестирует платформу. Ждём файл для отчёта от Фалалеевой Е. в Яндекс, напоминание отправлено 01.10

№13 Карьерный сайт

Персонал

На контроле: тестирование в Я.Облаке продлено до 02.11

№22 Holst (ЦИР)

ЦИР

Тестирование во внутреннем контуре

Пилоты: в ожидании и завершены

В ожидании

№25

Регистрация претензий

ПроцессыРБ

пауза · встреча проведена, остаётся на паузе

№15

Помощник-эксперт СВА

СВА

пауза · до выхода разработчика в ЦИР для настройки агента

Завершённые

№02

Стажёр СВА ✓

СВА

завершён в Мае 2026 года, гипотеза подтверждена

№03

Поиск в Базе знаний ✓

Розница

завершён в Августе 2026 года, гипотеза подтверждена

№06

Код скриптов ✓

Розница

завершён, отчёт подготовлен, готовится статья

№12

Воронки одобрения ✓

Розница

завершён в Августе 2026 года, гипотеза подтверждена

№17

Судебная практика ✓

Юридический

завершён в Сентябре 2026 года, гипотеза подтверждена

№19

Selvery ✓

РознПродажи

завершён в Августе 2026 года, гипотеза подтверждена

№20

СЭД «ТЕЗИС» ✓

КорпКультура

завершён в Апреле 2026 года, гипотеза подтверждена

№23

ИИ-Офис ✓

ЦИР

завершён в Сентябре 2026 года, гипотеза подтверждена

Конвейер в цифрах: 33 пилота по стадиям



АКТИВНЫЕ ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ

Сухорукова

11

Мудрая

6

Не назначен

1

ЗАВЕРШЁННЫЕ ПО ОТВЕТСТВЕННЫМ

Сухорукова

5

Мудрая

3

АКТИВНЫЕ ПО КОНТУРУ

Облако

14

Контур

4

Новые за сентябрь

5

ЗАВЕРШЕНИЯ ПО МЕСЯЦАМ 2026

1

1

0

0

3

3

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

АКТИВНЫЕ ПО ЗАКАЗЧИКАМ

Розница

3

ПроцессыРБ

2

НекредРозница

2

ГФД

2

Другие (по 1)

9

Конкурс стартапов

3

33

В КОНВЕЙЕРЕ 2026 ГОДА · 5 НОВЫХ ЗА СЕНТЯБРЬ

18

АКТИВНЫХ: 16 В РАБОТЕ + 2 В ОЖИДАНИИ

8

ЗАВЕРШЕНО

7

ОТМЕНЁННЫЕ

14

СЕЙЧАС ПИЛОТОВ В ОБЛАКЕ

~5 месяцев

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ОБЛАКЕ

4

СЕЙЧАС ПИЛОТОВ В КОНТУРЕ

7 месяцев

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ В КОНТУРЕ

Спасибо за внимание

Акселератор инноваций — от акселератора инноваций к акселератору трансформаций



Мобильная версия



One-pager



Граф знаний